

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年6月4日
契約業者名	J F E プラントエンジニア(株)
契約業者の住所	東京都台東区蔵前二丁目 1 7 番 4 号
工事の名称	34L灯火高カテゴリー化整備工事設計変更 3
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①航空機検知センサー前及び進入灯前のアスファルト舗装工事 ②A1誘導路中心線灯のカラーコード変更及び予備品購入 ③進入灯及び接地帯灯の保護板設置
工期 (自)	2023年11月21日
工期 (至)	2027年3月31日
変更前の契約金額	2, 292, 048, 000円 (税込み)
変更金額	増 21, 670, 000円 (税込み)
制限価格	増 22, 202, 733円 (税込み)
変更後の契約金額	2, 313, 718, 000円 (税込み)
変更理由	①草による不要検知や視認障害が想定されるため、緑地部をアスファルト舗装にする。 ②A1 誘導路中心線灯 (A1_22Y～36Y) (偶数) 8台のカラーコードが緑と黄で反対方向となっていたため変更し、予備品を1台購入する。 ③新設した進入灯サイドバレット (34ALS-3、4) 及び接地帯灯 (34RTZL-2) は無線施設ILS評価後の高カテゴリー化に伴い供用されるため、灯器を保護板に交換する。