

第 6 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年4月9日
契約業者名	大成ロテック(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
工事の名称	第8貨物地区構内道路駐車場等整備工事 設計変更6
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	空港内上水道管改修(北回り幹線)他工事の追加
工期(自)	2023年10月18日
工期(至)	2027年3月21日
変更前の契約金額	1,909,109,400円(税込み)
変更金額	増 462,000,000円(税込み)
制限価格	非開示
変更後の契約金額	2,371,109,400円(税込み)
変更理由	追加工事が必要なため。