

## 第 5 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年1月26日
契約業者名	エクシオグループ(株)・サンワコムシスエンジニアリング(株) JV
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号
工事の名称	A滑走路場周機械警備設備更新工事(2021)設変5・延伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none"><li>・サーマルカメラロジック変更に伴う再設定および実地検証</li><li>・断線式警報線の受信機の追加整備</li><li>・防草対策工</li></ul>
工期(自)	2022年3月18日
工期(至)	2027年9月30日
変更前の契約金額	5,508,646,000円(税込み)
変更金額	増 820,600,000円(税込み)
制限価格	増 821,157,328円(税込み)
変更後の契約金額	6,329,246,000円(税込み)
変更理由	関係各所との調整により仕様変更が生じたため。