

## 第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年10月3日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場1番2
工事の名称	埋蔵文化財調査準備作業（芝山町かや田遺跡他）設計変更
工事場所	契約図書にて指定する場所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①施工エリアの追加（セーフティネット設置・除草・伐採等の追加） ②セーフティネットの撤去・再設置の追加・進入路整備等
工期（自）	2024年3月23日
工期（至）	2025年3月31日
変更前の契約金額	1,179,200,000円(税込み)
変更金額	増 479,600,000円(税込み)
制限価格	増 493,713,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,658,800,000円(税込み)
変更理由	①②埋蔵文化財調査のための既設セーフティネットの劣化が見られたためほか