

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年4月7日
契約業者名	成田空港給油施設(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 2
工事 of 名称	タンク内部点検 (T A - 3 1 1) 設計変更
工事場所	成田国際空港 第1給油センター内
工事種別	設備関係維持作業
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・消火配管メタリックホース更新の機器仕様変更・仕様変更に伴う増額
工期 (自)	2025年4月24日
工期 (至)	2026年7月31日
変更前の契約金額	253,660,000円(税込み)
変更金額	増 1,375,000円(税込み)
制限価格	増 1,375,000円(税込み)
変更後の契約金額	255,035,000円(税込み)
変更理由	消火配管更新のうち、メタリックホースの仕様について既設同等以上の要件を満たすため