

第 4 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年3月5日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 2
工事の名称	給油施設フェンス更新工事設計変更 4
工事場所	パイプライン沿線 (千葉市、富里市)
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	交通誘導警備員およびスクラップの数量精算
工期 (自)	2024年11月23日
工期 (至)	2026年3月27日
変更前の契約金額	109,032,000円(税込み)
変更金額	増 792,000円(税込み)
制限価格	増 814,000円(税込み)
変更後の契約金額	109,824,000円(税込み)
変更理由	施工実績に合わせて変更が必要であるため。