

## 第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年5月26日
契約業者名	日本電気㈱
契約業者の住所	東京都港区芝五丁目7番1号
工事の名称	34L ILS高カテゴリー化整備工事設計変更2
工事場所	成田国際空港内
工事種別	通信機器製造・設置・調整工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	・ ILS制限区域管理柵を特注品から市販品に変更
工期 (自)	2023年8月29日
工期 (至)	2027年3月31日
変更前の契約金額	1,918,097,500円(税込み)
変更金額	減 4,888,400円(税込み)
制限価格	減 4,463,945円(税込み)
変更後の契約金額	1,913,209,100円(税込み)
変更理由	関係各所との調整により仕様変更が生じたため。