

第 4 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年7月23日
契約業者名	エクシオグループ(株)・サンワコムシスエンジニアリング(株) JV
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷三丁目 2 9 番 2 0 号
工事の名称	A滑走路場周機械警備設備更新工事（2 0 2 1）設変4・延伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	・土木工事数量変更 ・6か月工期延伸（2025年7月→2026年1月）
工期（自）	2022年3月18日
工期（至）	2026年1月30日
変更前の契約金額	5, 408, 656, 000円(税込み)
変更金額	増 99, 990, 000円(税込み)
制限価格	増 101, 523, 475円(税込み)
変更後の契約金額	5, 508, 646, 000円(税込み)
変更理由	サーマルカメラ検知ルールにかかる評価により工期変更が必要となった。