

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年3月19日
契約業者名	(株)日立製作所
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
工事の名称	フライトインフォメーションシステム更新工事（2023）設計変更2
工事場所	成田国際空港内
工事種別	通信機器製造・設置・調整工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①広報型端末筐体仕様変更（QRコード貼付） ②MMD表示端末仕様変更（シンクライアント化） ③IdP環境構築作業追加 ④スタッフ向け表示ボードのUDフォント使用 ⑤第3ターミナル広報型端末表示仕様変更 ⑥広報型端末筐体仕様変更（固定ネジ→六角穴付ボルト） ⑦端末仕様変更（新設追加、取止め、型式変更等） ⑧緊急情報表示機能変更
工期（自）	2023年9月28日
工期（至）	2027年3月31日
変更前の契約金額	4,106,300,000円(税込み)
変更金額	増 128,700,000円(税込み)
制限価格	増 128,985,010円(税込み)
変更後の契約金額	4,235,000,000円(税込み)
変更理由	関係各所との調整により仕様変更が生じたため。