

第 6 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年7月19日
契約業者名	前田建設工業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区富士見二丁目10番2号
工事の名称	第8貨物ビル新築工事 設計変更6 (スライド)
工事場所	成田国際空港内 貨物地区
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	工事請負契約条項第25条 (賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更) に基づく変更
工期 (自)	2022年6月17日
工期 (至)	2024年7月26日
変更前の契約金額	19,228,949,812円(税込み)
変更金額	増 159,643,000円(税込み)
制限価格	増 159,643,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,388,592,812円(税込み)
変更理由	工事請負契約条項第25条5項に係る請負代金額の変更が必要となったため。