

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年5月24日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 2
工事の名称	並木町代替地上下水道整備工事 設計変更 2
工事場所	成田国際空港外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	概要 (主な変更項目) ・配管埋設位置の変更
工期 (自)	2023年11月21日
工期 (至)	2024年7月18日
変更前の契約金額	84, 238, 000円 (税込み)
変更金額	増 3, 432, 000円 (税込み)
制限価格	増 3, 432, 000円 (税込み)
変更後の契約金額	87, 670, 000円 (税込み)
変更理由	・関係者との調整及び現場状況の不一致のため