

### 第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年8月20日
契約業者名	大成建設(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
工事の名称	岩山（川津場）地区代替地整備工事 設変3
工事場所	成田国際空港外（芝山町岩山）
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none"><li>・地中障害物撤去工一式</li><li>・施工条件の変更等</li></ul>
工期（自）	2022年12月2日
工期（至）	2024年9月15日
変更前の契約金額	1,538,900,000円(税込み)
変更金額	増 181,500,000円(税込み)
制限価格	増 216,370,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,720,400,000円(税込み)
変更理由	当該地区にて、従前施設撤去の際に地中に残置された物件が追加で確認され、撤去作業が必要となったため増額変更を行う。