

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年8月17日
契約業者名	(株)N A A ファシリティーズ
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番地 2
工事の名称	ビジネスジェット施設拡張工事（機械）設計変更
工事場所	成田国際空港内
工事種別	機械設備工事（一般）
工事概要 (変更した内容について記述する。)	・内部廊下での工事を夜間作業に変更 ・仮設暖房器具 6 台の追加 ・内既設制気口移設を更新へ変更（黒色指定） ・内部廊下既設アネモ型制気口からブリーズラインへの更新取りやめ 既存アネモ型制気口については、撤去のうえ末端閉塞処理とする。
工期（自）	2025年12月16日
工期（至）	2026年8月21日
変更前の契約金額	26, 180, 000円(税込み)
変更金額	増 2, 615, 800円(税込み)
制限価格	増 2, 615, 800円(税込み)
変更後の契約金額	28, 795, 800円(税込み)
変更理由	・入居予定テナントとの協議の結果、仕様変更が必要と認められたため。 ・関連工事（建築）の影響により、仕様変更が必要と認められたため。