

## 第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年2月20日
契約業者名	大成建設(株)・日本国土開発(株) JV
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
工事の名称	B滑走路延伸部造成・舗装工事 設計変更2
工事場所	成田国際空港内及び空港外 (B滑走路北側)
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	スライド額協議結果による請負代金額の変更
工期 (自)	2025年2月4日
工期 (至)	2029年3月23日
変更前の契約金額	15,737,700,000円(税込み)
変更金額	増 604,450,000円(税込み)
制限価格	増 604,488,918円(税込み)
変更後の契約金額	16,342,150,000円(税込み)
変更理由	受注者より、工事請負契約条項第25条第6項に基づく請負代金額の変更について請求があったため。(スライド協議)