

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年7月17日
契約業者名	大成建設(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿一丁目 2 5 番 1 号
工事の名称	第1貨物ビル101, 102, 108-1号室入居前整備工事_設変・延伸
工事場所	成田国際空港 第1貨物ビル
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	入居事務室および事務棟共用部の改修の追加他・工期延伸 変更前工期末：2026年7月24日 変更後工期末：2026年9月30日
工期（自）	2025年8月26日
工期（至）	2026年9月30日
変更前の契約金額	271, 700, 000円(税込み)
変更金額	増 54, 670, 000円(税込み)
制限価格	増 56, 571, 449円(税込み)
変更後の契約金額	326, 370, 000円(税込み)
変更理由	テナント協議による施工内容の追加・変更 テナント調整による現場工期の延伸