

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年2月25日
契約業者名	前田建設工業㈱
契約業者の住所	東京都千代田区富士見二丁目10番2号
工事の名称	二期北専用排水管及びAラグーン拡張整備工事 設計変更
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①共通仮設費（建設機械故障時対応揚重機等）の追加 ②人孔付帯設備工の追加 ③仮排水・仮締切工の追加 ④軽量鋼矢板圧入試験施工および埋設物探査調査の追加 ⑤掘削土運搬先の変更 ⑥その他数量変更等
工期（自）	2025年3月14日
工期（至）	2026年3月19日
変更前の契約金額	699,600,000円(税込み)
変更金額	増 113,300,000円(税込み)
制限価格	増 113,938,000円(税込み)
変更後の契約金額	812,900,000円(税込み)
変更理由	①建設機械の方が一の故障に備えるため必要と判断したため。 ②機械工事との調整により本工事での施工が必要となったため。 ③施工中の雨水の湛水を防止する現場処置が必要と判断したため。 ④関係部署との調整等により必要となったため。 ⑤第8貨物地区造成現場へ搬入することが可能となったため。 ⑥現場条件の不一致等による。