

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年8月5日
契約業者名	前田建設工業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区富士見二丁目10番2号
工事の名称	第8貨物地区造成工事 設計変更3回
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	工事請負契約条項第25号第1項による請負代金額の変更(全体スライド)
工期(自)	2022年12月2日
工期(至)	2025年12月15日
変更前の契約金額	1,251,140,000円(税込み)
変更金額	増 62,728,000円(税込み)
制限価格	増 62,728,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,313,868,000円(税込み)
変更理由	労務費、材料費等の上昇のため