

第 4 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年2月5日
契約業者名	大成ロテック(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
工事の名称	第8貨物地区構内道路駐車場等整備工事 設計変更4
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①22地区の場周柵新設に伴うサイレン鳴動の追加等 ②C8南側監視塔基礎ブロックの撤去等 ③地中線管路工の取りやめ等 ④配管ルートの変更等 ⑤県道目隠し柵の移設等 ⑥14地区場周柵警報線工事の追加等 ⑦北部貨物ゲート部の舗装構造の変更等 ⑧コンクリートスラブ打設の追加等
工期(自)	2023年10月18日
工期(至)	2026年3月16日
変更前の契約金額	1,804,220,000円(税込み)
変更金額	増 100,430,000円(税込み)
制限価格	増 101,680,858円(税込み)
変更後の契約金額	1,904,650,000円(税込み)
変更理由	①～⑧現場条件による