

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年5月18日
契約業者名	(株)大林組・(株)熊谷組・(株)鴻池組・飛島建設(株)・青木あすなろ建設(株) JV
契約業者の住所	東京都港区港南二丁目15番2号
工事の名称	C滑走路南側造成工事(その1) 設計変更
工事場所	多古町及び芝山町
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・警備員及び交通誘導警備員の追加 他・工事用法面勾配の変更他・土留めヤード進入路の追加
工期(自)	2025年3月7日
工期(至)	2027年5月31日
変更前の契約金額	12,567,500,000円(税込み)
変更金額	増 824,582,000円(税込み)
制限価格	増 827,200,000円(税込み)
変更後の契約金額	13,392,082,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・関係機関との協議による変更・現場の安全性確保のため