

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年3月16日
契約業者名	株N A A ファシリティーズ
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番地 2
工事の名称	第1貨物ビル201号室他入居前整備工事 設計変更
工事場所	成田国際空港内
工事種別	機械設備工事（一般）
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・コンセント・スイッチ・誘導灯の撤去作業の追加・電灯盤移設作業の追加・屋外消火栓更新の作業時間を夜間に変更・FCU冷温水配管の吊バンド補修追加・給湯配管の一部修繕
工期（自）	2025年8月28日
工期（至）	2026年3月19日
変更前の契約金額	138,600,000円(税込み)
変更金額	増 15,180,000円(税込み)
制限価格	増 15,180,000円(税込み)
変更後の契約金額	153,780,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・入居予定テナントとの協議の結果、仕様変更が必要と認められたため。・新たに施工する必要がある箇所が判明し、仕様変更が必要と認められたため。