

## 第 5 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年1月21日
契約業者名	大成建設㈱
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
工事の名称	B滑走路延伸部東関東自動車道地下道化その他工事 設計変更5
工事場所	成田国際空港株式会社の指定する場所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①配筋図変更 ②切土補強土工の追加 ③用水管切り回し工の追加 ④大型かご枠工の追加 ⑤下部工撤去の追加 ⑥検査時期の変更
工期 (自)	2024年3月5日
工期 (至)	2027年12月24日
変更前の契約金額	22,581,900,000円(税込み)
変更金額	増 1,086,800,000円(税込み)
制限価格	増 1,089,726,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,668,700,000円(税込み)
変更理由	①ウイング部分の形状変更が生じたため ②法面復旧が生じたため ③現場条件の不一致による ④高速道路用地内の土留め対策のため ⑤関係機関との協議による ⑥受注者との協議による