

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年3月12日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 2
工事の名称	埋蔵文化財調査準備作業（金沢台遺跡他）設計変更 2
工事場所	契約図書にて指定する場所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①施工エリアの追加・変更・控除等 ②支障木処理工の変更等
工期（自）	2025年1月25日
工期（至）	2026年3月31日
変更前の契約金額	1,573,000,000円(税込み)
変更金額	減 44,000,000円(税込み)
制限価格	減 44,352,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,529,000,000円(税込み)
変更理由	①用地取得状況等による ②森林の密度が想定よりも大幅に少なかったため等