

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年3月25日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 2
工事の名称	大里代替地環境整備作業（設計変更 2）
工事場所	芝山町大里字長作
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	・作業土工の増 ・不法投棄物分別処理工の増 ・交通誘導員の追加
工期（自）	2024年8月23日
工期（至）	2025年4月30日
変更前の契約金額	86,900,000円(税込み)
変更金額	増 4,620,000円(税込み)
制限価格	増 4,774,000円(税込み)
変更後の契約金額	91,520,000円(税込み)
変更理由	契約締結時の見込み数量に対し実績において増減があるため。