

第 6 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年11月5日
契約業者名	前田建設工業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区富士見二丁目10番2号
工事の名称	第8貨物地区造成工事 設計変更6回
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①転落防止柵設置の追加 ②計測工の期間延長および列車見張り員の追加 ③沈下棒の計測期間の延長
工期 (自)	2022年12月2日
工期 (至)	2025年12月15日
変更前の契約金額	1,418,520,362円(税込み)
変更金額	増 66,550,000円(税込み)
制限価格	増 67,007,638円(税込み)
変更後の契約金額	1,485,070,362円(税込み)
変更理由	①～③現場状況による