

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年6月3日
契約業者名	山崎電設工業(株)
契約業者の住所	千葉県成田市はなのき台二丁目8番地5
工事の名称	P-1駐車場広場ポール照明・場周柵照明E地区変台設備等更新工事 設変1
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①P1駐車場広場ポール照明の撤去・配線の絶縁処理、仮設照明設置 ②P1駐車場広場ポール照明代替器具設置、撤去後の床面補修 ③P1駐車場横断歩道部の照明更新の追加 ④P1駐車場広場ポール照明の当初契約内容変更
工期（自）	2025年9月9日
工期（至）	2026年9月30日
変更前の契約金額	115,731,000円(税込み)
変更金額	減 3,850,000円(税込み)
制限価格	減 3,850,000円(税込み)
変更後の契約金額	111,881,000円(税込み)
変更理由	①P1駐車場広場ポール照明の倒壊に伴う対応のため ②P1駐車場広場ポール照明の倒壊に伴う対応のため ③②設置に伴う同電源回路の負荷軽減のため ④P1駐車場広場ポール照明の倒壊に伴い施工方法変更になるため