

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年4月23日
契約業者名	前田建設工業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区富士見二丁目10番2号
工事の名称	第8貨物地区造成工事 設計変更2
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①ガス管路の撤去工、支障箇所掘削調査工、地盤改良工(地山部)、盛り上がり土処理工の追加 ②補強土壁のプレキャスト製品への変更、計測工(動態観測・盛土部)、列車見張り員、撤去工(地山部)、ボーリング調査工の追加 ③沈下棒の設置・計測、ICT測量工(3次元起工測量、3次元設計データ作成)の追加
工期(自)	2022年12月2日
工期(至)	2025年12月15日
変更前の契約金額	1,108,250,000円(税込み)
変更金額	増 142,890,000円(税込み)
制限価格	増 143,671,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,251,140,000円(税込み)
変更理由	現場条件の不一致および外部協議結果による。