

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年10月16日
契約業者名	大成建設(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
工事の名称	代替耕作地農用地造成工事 設計変更3
工事場所	成田市十余三地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①土工・構造物撤去工・産廃処分 ②道路工・畑面工・排水路工 ③草刈工等
工期(自)	2023年7月18日
工期(至)	2024年10月31日
変更前の契約金額	611,600,000円(税込み)
変更金額	増 36,300,000円(税込み)
制限価格	増 36,597,000円(税込み)
変更後の契約金額	647,900,000円(税込み)
変更理由	①工事完了に伴う土工、刈草、伐木、産廃等の処分精算 ②移転者要望による、造成地へのアクセス路の配置及び構造変更等 ③周辺地権者要望による草刈作業の追加等