

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年8月6日
契約業者名	(株)日立製作所
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
工事の名称	フライトインフォメーションシステム更新工事（2023）設計変更3
工事場所	成田国際空港内
工事種別	通信機器製造・設置・調整工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①端末配線変更 ②広報型端末表示仕様変更 ③端末仕様変更 ④IF仕様変更 ⑤バゲージベルト入力端末配線敷設 ⑥LED表示ボード構成変更 ⑦外部連携切替対応依頼 ⑧外部連携取り止め ⑨筐体仕様変更 ⑩センター設備設置場所変更等 ⑪端末設置場所変更 ⑫バックギンエリア移設取り止め ⑬端末更新取り止め
工期（自）	2023年9月28日
工期（至）	2027年3月31日
変更前の契約金額	4,235,000,000円(税込み)
変更金額	増 93,500,000円(税込み)
制限価格	非開示
変更後の契約金額	4,328,500,000円(税込み)
変更理由	関係各所との調整により仕様変更が生じたため。