

## 第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年5月12日
契約業者名	(株)成田エアポートテクノ
契約業者の住所	千葉県成田市古込字古込 1 番地 1
工事の名称	1PTB中央ビル新館3階NC320, 381室区画整備工事（設備）変・伸
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①機械設備工事：防火区画貫通処理 一式 ②電気設備工事：2026年10月30日まで工期延伸 部分引渡し 2026年5月15日まで
工期（自）	2025年11月8日
工期（至）	2026年10月30日
変更前の契約金額	42,900,000円(税込み)
変更金額	増 1,045,000円(税込み)
制限価格	非開示
変更後の契約金額	43,945,000円(税込み)
変更理由	①機械設備工事：第1旅客ターミナルビル中央ビル新館3階NC320区画の防火区画壁位置の変更に伴い、貫通するダクトの防火区画貫通処理を実施するため ②電気設備工事：第1旅客ターミナルビル中央ビル新館3階NC320区画の仮囲い位置の変更に伴い、一部照明器具の再取り付けを仮囲い撤去後に実施しなければならぬことから工期の延伸を行う必要があるため