

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年12月24日
契約業者名	戸田建設㈱
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目7番1号
工事の名称	岩山・喜多地区代替地整備工事 設計変更
工事場所	成田国際空港外（芝山町岩山地区、多古町喜多地区）
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	a：既設構造物、投棄物等の撤去・処分等 b：伐採・伐根及びそれに伴う撤去・処分等 c：設計精査による変更 d：仮設工の変更 e：部分引渡し回数の変更
工期（自）	2025年1月7日
工期（至）	2026年12月18日
変更前の契約金額	1,650,000,000円(税込み)
変更金額	増 178,860,000円(税込み)
制限価格	増 221,155,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,828,860,000円(税込み)
変更理由	a：現場確認結果による b：現場確認結果による c：関係機関等との協議のため d：関係機関等との協議のため e：開発許可時期による見直し