

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年8月3日
契約業者名	日本電気(株)
契約業者の住所	東京都港区芝五丁目7番1号
工事の名称	34L ILS高カテゴリー化整備工事設計変更3
工事場所	成田国際空港内
工事種別	通信機器製造・設置・調整工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	・ 34L LOC散水ノズル固定金具の追加 ・ 34L FFM井戸ポンプ制御盤の電源ケーブル再敷設 ・ 管理柵の予備品追加 ・ 一部の制限区域表示板の移設取りやめ及び管理柵の移設取りやめ等変更 ・ 整流器モジュールの予備品追加 ・ 34L ILSを撤去保管から撤去に変更
工期 (自)	2023年8月29日
工期 (至)	2027年3月31日
変更前の契約金額	1, 913, 209, 100円(税込み)
変更金額	減 1, 366, 200円(税込み)
制限価格	非開示
変更後の契約金額	1, 911, 842, 900円(税込み)
変更理由	関係各所との調整により仕様変更が生じたため。