

## 第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年6月23日
契約業者名	(株)森組
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区道修町四丁目5番17号
工事の名称	工事中用仮設道路整備工事 設計変更2
工事場所	芝山町菱田地先他
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none"><li>・現地盤 (台地部) の地耐力不足による舗装構成変更 (数量追加)</li><li>・現地盤 (谷地部) の地耐力不足による地盤改良工 (D・BOX) の施工条件等の見直し</li><li>・仮設 (交通誘導員及び大型土のうの撤去)</li></ul>
工期 (自)	2024年9月10日
工期 (至)	2025年6月30日
変更前の契約金額	349,800,000円 (税込み)
変更金額	増 34,650,000円 (税込み)
制限価格	増 35,497,000円 (税込み)
変更後の契約金額	384,450,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・現場状況不一致のため</li></ul>