

第 6 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年1月24日
契約業者名	大成建設(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
工事の名称	更なる機能強化に係る東関東自動車道切回し部造成その他工事 (設計変更6)
工事場所	成田国際空港内及び空港外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①鋼矢板・鋼管矢板上部の落下防止対策の追加等 ②仮設H鋼ガードレールの撤去等 ③橋梁ジョイント部の段差補修 ④側道舗装補修の追加等 ⑤土工部管路工・通線工の追加 ⑥先行盛土の盛土数量の追加等 ⑦仮設防護柵の撤去・処分 ⑧法面応急復旧等の追加※当初当初切土補強土工の控除を含む ⑨数量精算(排水施設、立入防止策等の減)
工期(自)	2022年7月20日
工期(至)	2025年1月31日
変更前の契約金額	2,379,300,000円(税込み)
変更金額	増 380,600,000円(税込み)
制限価格	増 431,387,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,759,900,000円(税込み)
変更理由	①②⑦関係者との協議による ③成田市との協議による ④工事用車両による舗装劣化のため ⑤⑧現場条件の不一致による ⑥事業工程上有効なため ⑨契約数量と施工数量に差異が生じたため