

第 6 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年6月6日
契約業者名	富士通(株)
契約業者の住所	神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号
工事の名称	ネットワーク更新工事(2020)設変6
工事場所	成田国際空港内
工事種別	通信機器製造・設置・調整工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	PI(ネットワーク監視装置)のファームバージョンアップ作業の追加 ・外部アンテナ形状変更に伴い、外部アンテナ取付け金具の交換作業の追加 ・MMN操作PC・制御PCの更新追加 ・PoEインジェクタ13式追加(うち1式は予備品とすること) ・MMN操作PC更新の更新取り止め ・APの電源供給方法の変更
工期(自)	2021年4月15日
工期(至)	2024年9月30日
変更前の契約金額	2,595,204,018円(税込み)
変更金額	増 24,132,395円(税込み)
制限価格	増 24,198,395円(税込み)
変更後の契約金額	2,619,336,413円(税込み)
変更理由	関係各所との調整により仕様変更が生じたため。