

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年6月23日
契約業者名	前田建設工業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区富士見二丁目 1 0 番 2 号
工事の名称	二期北専用排水管及びAラグーン拡張整備工事 設計変更 3
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	実績を踏まえた各種数量変更
工期 (自)	2025年3月14日
工期 (至)	2026年6月30日
変更前の契約金額	782, 430, 000円 (税込み)
変更金額	増 10, 450, 000円 (税込み)
制限価格	増 10, 659, 000円 (税込み)
変更後の契約金額	792, 880, 000円 (税込み)
変更理由	実績反映による