

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年12月23日
契約業者名	(株)大林組・青木あすなろ建設(株) JV
契約業者の住所	東京都港区港南二丁目15番2号
工事の名称	C滑走路北側トンネル整備工事 設計変更
工事場所	成田国際空港株式会社の指定する場所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・ 施工ヤード目隠し柵の追加・ 猛禽類営巣木周辺の伐採工の追加・ 中層混合処理工の改良数量の追加、工事用進入路の変更等
工期（自）	2024年9月28日
工期（至）	2027年9月30日
変更前の契約金額	8,921,000,000円(税込み)
変更金額	増 1,199,440,000円(税込み)
制限価格	増 1,203,796,000円(税込み)
変更後の契約金額	10,120,440,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 関係機関との協議による変更・ 環境アセスとの整合・ 改良深度調査結果による改良数量の変更、用地取得状況による変更