

## 第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年4月7日
契約業者名	株東京エネシス
契約業者の住所	東京都中央区日本橋茅場町一丁目3番1号
工事の名称	光回線増設工事（2024）設計変更2
工事場所	成田国際空港内
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する。）	・ IDF盤の設置位置変更
工期（自）	2024年11月23日
工期（至）	2026年4月30日
変更前の契約金額	88,074,965円（税込み）
変更金額	増 338,650円（税込み）
制限価格	増 338,650円（税込み）
変更後の契約金額	88,413,615円（税込み）
変更理由	関係各所との調整により仕様変更が生じたため。