

## 第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年11月26日
契約業者名	ジョンソンコントロールズ(株)
契約業者の住所	東京都渋谷区笹塚一丁目50番1号
工事の名称	空調自動制御設備更新工事（NAA本社・情通・輸入共同上屋増築棟）変
工事場所	成田国際空港内 NAA本社ビル、情報通信センター、輸入共同上屋増築棟
工事種別	通信機器製造・設置・調整工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①石綿含有調査・撤去 ②盤内機器更新工事
工期（自）	2024年6月6日
工期（至）	2026年3月25日
変更前の契約金額	912,780,000円(税込み)
変更金額	増 190,300,000円(税込み)
制限価格	増 223,702,077円(税込み)
変更後の契約金額	1,103,080,000円(税込み)
変更理由	①石綿の含有調査・撤去工事 石綿の含有調査及び報告を実施し、撤去工事を追加する。 ②盤内機器更新工事 別途随意契約予定であったジョンソンコントロールズ専門工事を本設計変更で追加する。