

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年8月25日
契約業者名	三機工業(株)
契約業者の住所	東京都中央区明石町 8 番 1 号
工事の名称	1PTB南北BHS監視カメラシステム更新工事 設計変更
工事場所	成田国際空港内
工事種別	機械設備工事（搬送設備）
工事概要 (変更した内容について記述する。)	不要部品（エンコーダ）の削除
工期（自）	2025年6月28日
工期（至）	2026年11月30日
変更前の契約金額	215, 600, 000円(税込み)
変更金額	減 4, 149, 200円(税込み)
制限価格	減 4, 149, 200円(税込み)
変更後の契約金額	211, 450, 800円(税込み)
変更理由	北ウイングで使用予定であったエンコーダが新システムコントローラに対応していないため削除し、南ウイングからの撤去品を流用する。 また、南ウイングではエンコーダは不要であったため削除する。