

## 第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年1月7日
契約業者名	(株)ナリコー
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚光ヶ丘1番地1331
工事の名称	大里（中峠）地区代替地整備工事 設計変更
工事場所	成田国際空港外（芝山町大里地区）
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①ICT施工の実施 ②伐採の追加、遮水シート、碎石撤去 ③放流排水路の変更
工期（自）	2025年3月4日
工期（至）	2026年6月30日
変更前の契約金額	269,500,000円(税込み)
変更金額	増 39,050,000円(税込み)
制限価格	増 39,127,000円(税込み)
変更後の契約金額	308,550,000円(税込み)
変更理由	①受注者希望のため ②前段工事との調整による ③関係機関との協議による