

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年12月19日
契約業者名	(株)N A A ファシリティーズ
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番地 2
工事の名称	航空灯火ケーブル更新工事（2025）設計変更
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・16R進入灯用ゴムトランス222個の絶縁性能の高いTPEトランスへの更新工事の追加・接地極設置工事の追加
工期（自）	2025年4月23日
工期（至）	2026年6月26日
変更前の契約金額	216,700,000円(税込み)
変更金額	増 28,160,000円(税込み)
制限価格	増 28,212,435円(税込み)
変更後の契約金額	244,860,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・高圧ケーブルの更新に合わせてゴムトラもTPE製に更新することで、TPEの優れた絶縁性能を活かし、将来的な障害リスクを低減させるため・現場確認により接地極追加設置の必要が生じたため