

## 第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年4月27日
契約業者名	(株)成田エアポートテクノ
契約業者の住所	千葉県成田市古込字古込 1 番地 1
工事の名称	昇降機設備改修工事(2025-2) 設計変更
工事場所	成田国際空港内
工事種別	機械設備工事 (搬送設備)
工事概要 (変更した内容について記述する。)	第2立体駐車場ビルのエレベーター(計4台:P2-EV-11T、12T、13T、14T)の改修に関して機器の搬出入ルート用の機械室壁面開口工事を実施する
工期 (自)	2025年11月26日
工期 (至)	2027年3月31日
変更前の契約金額	1, 210, 000, 000円(税込み)
変更金額	増 10, 340, 000円(税込み)
制限価格	増 10, 340, 000円(税込み)
変更後の契約金額	1, 220, 340, 000円(税込み)
変更理由	工事契約後に関連工事の影響により、施工条件の変更が発生し、新たに機械室の開口が必要となったため