

## 第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年5月7日
契約業者名	(株)ナリコー
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚光ヶ丘1番地1331
工事の名称	大里（中峠）地区代替地整備工事 設計変更2
工事場所	成田国際空港外（芝山町大里地区）
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	① 監視カメラ追加、24h警備の追加 ② 路床改良の追加、木根含む土砂撤去・整地 ③ ゴミ置き場の構造変更、モータープール撤去の追加  その他清算事項の変更
工期（自）	2025年3月4日
工期（至）	2026年6月30日
変更前の契約金額	308,550,000円(税込み)
変更金額	増 11,220,000円(税込み)
制限価格	増 12,034,000円(税込み)
変更後の契約金額	319,770,000円(税込み)
変更理由	① 警備担当の協議による ② 現場条件による ③ 前段工事との調整による