

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年8月5日
契約業者名	戸田建設株
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目 7 番 1 号
工事の名称	岩山・喜多地区代替地整備工事 設計変更2
工事場所	成田国際空港外（芝山町岩山地区、多古町喜多地区）
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	■岩山①地区 a：既設構造物等の撤去・処分等 b：整備計画の変更 c：仮設計画の変更 ■岩山②地区 b：整備計画の変更 ■喜多地区 a：既設構造物等の撤去・処分等 b：整備計画の変更 c：仮設計画の変更
工期（自）	2025年1月7日
工期（至）	2026年12月18日
変更前の契約金額	1, 828, 860, 000円(税込み)
変更金額	増 229, 933, 000円(税込み)
制限価格	増 235, 477, 000円(税込み)
変更後の契約金額	2, 058, 793, 000円(税込み)
変更理由	a:現場状況による b:関係者との協議のため c:関係機関との協議のため