

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年5月27日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 2
工事の名称	1PTB新館NC320他区画統合工事（建築）設計変更
工事場所	成田国際空港 第1旅客ターミナル中央ビル新館
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<1号> ・仮囲いの盛替えの追加 ・床材復旧の中止 ・収納スペース撤去の中止 <2号> ・天井点検口の追加 ・エキスパンションジョイントカバーの納まりの変更
工期（自）	2025年11月26日
工期（至）	2026年5月29日
変更前の契約金額	47,740,000円(税込み)
変更金額	増 660,000円(税込み)
制限価格	増 742,431円(税込み)
変更後の契約金額	48,400,000円(税込み)
変更理由	・関係者との調整により変更が必要となったため。