

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年9月20日
契約業者名	大成ロテック(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
工事の内容	第8貨物地区構内道路駐車場等整備工事 設計変更
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①目隠柵工等の追加、さや管設置の追加 ②土砂運搬工等の追加 ③掘削土運搬の運搬先変更、交通誘導警備員(進入路部)の追加 ④重力式擁壁の基礎地盤の改良、埋設物探査の追加、自由勾配側溝における開口補強の追加、排水側溝の位置変更、グリーンベルト等の計画変更、C7マウントアップ部の構造変更 ⑤路床改良の追加、カメ進入対策プレートの追加、駐車場マーキング変更、仮設パネルゲートの追加、部分引き渡し時期の変更
工期(自)	2023年10月18日
工期(至)	2026年3月16日
変更前の契約金額	1,375,000,000円(税込み)
変更金額	増 299,420,000円(税込み)
制限価格	増 305,679,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,674,420,000円(税込み)
変更理由	①関係者調整の結果 ②～⑤現場条件の不一致