

第 5 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2025年5月23日
契約業者名	戸田建設株
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目7番1号
工事の名称	菱田地区代替地整備工事 設計変更5
工事場所	成田国際空港外（芝山町菱田地区）
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①舗装範囲等の変更 ②宅地養生シート等の追加 ③支線誘導鉄、注意喚起看板、跳水防止工等の追加
工期（自）	2023年4月1日
工期（至）	2025年5月30日
変更前の契約金額	1,879,284,000円(税込み)
変更金額	増 3,102,000円(税込み)
制限価格	増 3,135,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,882,386,000円(税込み)
変更理由	①、②現場状況の不一致 ③関係機関との協議による