

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年8月28日
契約業者名	協和建装工業(株)
契約業者の住所	千葉県八千代市米本 2 1 6 2 番地
工事の名称	第2駐車場ビル従業員トイレリニューアル工事（建築）設計変更
工事場所	成田国際空港内 第2駐車場ビル
工事種別	建築工事
工事概要 （変更した内容について記述する。）	産廃コンテナ移設 トイレブース取合い部シーリング追加
工期（自）	2026年1月9日
工期（至）	2026年9月18日
変更前の契約金額	13,970,000円(税込み)
変更金額	増 231,000円(税込み)
制限価格	増 344,194円(税込み)
変更後の契約金額	14,201,000円(税込み)
変更理由	現場と設計図書の不一致による変更等