

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年6月26日
契約業者名	大成建設(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
工事の名称	代替耕作地農用地造成工事 設変2・延伸
工事場所	成田市十余三地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・土工の数量増加(粘性土除去等)・産業廃棄物の撤去及び処分・暗渠排水設備の追加整備
工期(自)	2023年7月18日
工期(至)	2024年10月31日
変更前の契約金額	534,930,000円(税込み)
変更金額	増 76,670,000円(税込み)
制限価格	非開示
変更後の契約金額	611,600,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・耕作に適さない粘性土の除去が必要となったため・土中に残置された産業廃棄物等の撤去が必要になったため・移転者から水はけ対策の実施要望があり、暗渠排水設備を整備することとなったため