

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2026年7月27日
契約業者名	(株)N A A ファシリティーズ
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番地 2
工事の名称	第8貨物ビル自動運転TT車用EV充電器電源整備工事設計変更・工期
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①海上輸送費増額 ②工期延伸
工期（自）	2026年3月18日
工期（至）	2026年8月31日
変更前の契約金額	27, 423, 000円(税込み)
変更金額	増 88, 000円(税込み)
制限価格	増 88, 000円(税込み)
変更後の契約金額	27, 511, 000円(税込み)
変更理由	①自動運転TT車用EV充電器の海上輸送費増額 ②海上輸送遅延による工期延伸